





Informe Trimestral de Avance Físico – Financiero




Anexo 3 Reporte de avance de obra pública

Programa U008 Subsidio para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas 2021			
Nombre de la entidad:	MICHOACÁN		
Nombre del Proyecto ejecutivo:	Otorgamiento de Subsidios a las Entidades de Búsqueda para Realizar Acciones de Búsqueda de Personas en el Marco de La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.		
Fecha de corte del trimestre:	31 DICIEMBRE 2021		
Nombre de identificación la obra:	Construcción de la Segunda Etapa al Centro de Resguardo e Identificación Forense de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo.		
Nombre o razón social del contratista:	Arrendadora y Servicios Tricxus SA de CV		
Registro Federal de Contribuyentes:	AST1205188X4		
Costo del proyecto:	\$7,869,809.38		
Plazo de ejecución:			
Fase de la obra:	Inicio ☐	En proceso X ☒	Terminada ☐
Monto de Anticipo:	\$2,181,869.30		
Monto Estimación 1:	\$2,240,052.49		
Monto Estimación 2:	\$2,248,072.40		
Monto Estimación 3:	\$602,903.49		
Total devengado y/o pagado:	\$7,869,809.36		
% de Avance en la ejecución de la obra:	60 %		
Evidencia fotográfica			
Antes (3 fotografías)			
			


[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]




Durante (3 fotografías)		
		
Después (3 fotografías)		

Elaboró


L.E. Virginia
Maritza
Camarena Tello
Encargada del
Despacho de la
Comisión de
Búsqueda de
Personas del
Estado

Validó



L.E. Virginia
Maritza
Camarena Tello
Encargada del
Despacho de la
Comisión de
Búsqueda de
Personas del
Estado

El Comité Estatal Interinstitucional


Carlos Torres Piña.
Secretario de
Gobierno

Firma L.E. José Guadalupe Coria Solís, Delegado Administrativo de la Secretaría de Gobierno, conforme a las facultades que le fueron conferidas por el Lic. Carlos Torres Piña, Secretario de Gobierno, mediante Escritura Pública No. 11,272, pasada ante el Notario Público No. 104 del Estado de Michoacán, Lic. Rodrigo Herrera Álvarez.


Lic. Luis Navarro
García.
Secretario de
Administración y
Finanzas


Marco Zárate Ortíz
Secretario Técnico
del Comité Estatal
de CEBPM